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Nr.
Hankemenetlus

e alustamine

Pealkiri Lepingu 

eeldatav 

kestus

Eeldatav hankemenetluse 

liik

1
Jaanuar Elektrofüsioloogia ja kateeterablatsioonide teostamistarbed 36 kuud Avatud hankemenetlus

2 Jaanuar Kirurgiline õmblusmaterjal 36 kuud Avatud hankemenetlus
3 Jaanuar Staplerid ja klipsid 36 kuud Avatud hankemenetlus
4 Jaanuar Dialüüsil kasutatavad dialüsaatorid ja dialüüsitarvikud 36 kuud Avatud hankemenetlus
5 Jaanuar 131-I-naatriumjodiidi kapslid 36 kuud Avatud hankemenetlus
6 Jaanuar Veefiltrite ostmine 36 kuud Avatud hankemenetlus
7 Jaanuar Immunohistokeemia antikehad 24 kuud Avatud hankemenetlus
8 Jaanuar Tableau litsentsid ja hooldus 48 kuud Avatud hankemenetlus

9
Jaanuar Meditsiiniseadmete puhastamise ja desinfitseerimise kemikaalid 24 kuud Avatud hankemenetlus

10 Jaanuar Mikrolaineablatsiooni seade ja tarvikud 48 kuud Avatud hankemenetlus

11
Jaanuar Isedilateeruv supra-annulaarne aordiklapp väikeste klappide ja 

VIV jaoks

36 kuud Avatud hankemenetlus

12 Jaanuar Toidukaubad 2 24 kuud Avatud hankemenetlus

13
Jaanuar Hüübimisanalüsaatorid koos hoolduse, tarvikute ja reaktiividega 48 kuud Avatud hankemenetlus

14 Jaanuar Invasiivse hemodünaamika monitooringu tarvikud 2 36 kuud Avatud hankemenetlus

15
Jaanuar Südame strukturaalsete haiguste invasiivse ravi tarvikud 2 36 kuud Avatud hankemenetlus

16 Veebruar Avatäidete materjalid 24 kuud Avatud hankemenetlus
17 Veebruar Meditsiinilised gaasid 60 kuud Avatud hankemenetlus
18 Veebruar Ühekordse kasutusega operatsioonipesu 36 kuud Avatud hankemenetlus
19 Veebruar Isikukaitsevahendid 36 kuud Avatud hankemenetlus
20 Veebruar Patsiendiliinid ja Medrad automaatsüstla tarvikud 36 kuud Avatud hankemenetlus

21
Veebruar DNA/RNA puhastusseadme reaktiivid 48 kuud Väljakuulutamiseta 

läbirääkimistega 

hankemenetlus
22 Veebruar Baklofeenravi pumbad ja tarvikud 36 kuud Avatud hankemenetlus
23 Veebruar Kontrastained 24 kuud Avatud hankemenetlus

24
Veebruar Tromboosivastased ravimid, verejooksu tõkestavad ravimid, 

kardiovaskulaarsüsteemi toimivad ravimid, kõik teised raviained, 

teised hematoloogilised ained

24 kuud Avatud hankemenetlus

25 Veebruar Audiitorteenus 36 kuud Avatud hankemenetlus
26 Veebruar Synbase 36 kuud Avatud hankemenetlus

27
Veebruar Järjekorrasüsteemi seadmete hooldus ja

arendus

48 kuud Avatud hankemenetlus

28
Veebruar Täisautomaatsete multikomponent afereesiseadmete tarvikud 36 kuud Väljakuulutamiseta 

läbirääkimistega 

hankemenetlus
29 Veebruar EKG elektroodid 24 kuud Avatud hankemenetlus
30 Veebruar Hüdrotseefaluse raviks kasutatavad vahendid 36 kuud Avatud hankemenetlus
31 Veebruar Taksoteenus 48 kuud Avatud hankemenetlus
32 Veebruar Intraokulaarsed läätsed 36 kuud Avatud hankemenetlus

33
Veebruar Tehisintellektil (AI) põhineva automaatse kontureerimise tarkvara 

soetamine kiiritusravi raviplaanides struktuuride 

kontureerimiseks

12 kuud Avatud hankemenetlus

34 Veebruar Ureeteri kateetrid, laiendajad ja stendid 2 36 kuud Avatud hankemenetlus
35 Veebruar Mustamäe korpuse jahutusseadmete hooldustööd 2 36 kuud Avatud hankemenetlus

36
Veebruar Taksoteenus 2 48 kuud Väljakuulutamiseta 

läbirääkimistega 

hankemenetlus
37 Märts Finantseerimisteenus 48 kuud Avatud hankemenetlus
38 Märts Müügiloata ravimid 24 kuud Avatud hankemenetlus
39 Märts Biopsianõelad 36 kuud Avatud hankemenetlus
40 Märts Aspiraadi kogumiskotid 36 kuud Avatud hankemenetlus
41 Märts Südame vatsakest toetavad seadmed 48 kuud Avatud hankemenetlus
42 Märts RT-PCR seadmete reaktiivid 48 kuud Avatud hankemenetlus
43 Märts Kõhuõõne operatsioonidel kasutavad tarvikud 36 kuud Avatud hankemenetlus
44 Märts Laparoskoopia trokaarid 3 36 kuud Avatud hankemenetlus
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45 Märts Fraktsionaalse voolureservi juhtetraat 48 kuud Avatud hankemenetlus
46 Märts Iseseisev statsionaarne õendusabi 12 kuud Avatud hankemenetlus

47
Märts Operatsioonikeskuse hübriidoperatsioonitoa seina- ja 

laeelementide ostmine

12 kuud Väljakuulutamiseta 

läbirääkimistega 

hankemenetlus

48
Märts Reaktiivid ja tarvikud IIF meetodil määratavatele 

autoimmuunuuringutele

48 kuud Avatud hankemenetlus

49 Märts Endoskoopilised seedetrakti vaakumstendid 36 kuud Avatud hankemenetlus
50 Märts Külmikud 48 kuud Avatud hankemenetlus

51
Märts Respiratoorsete viiruste määramise analüsaatorid koos hoolduse 

ja kaubaga

48 kuud Avatud hankemenetlus

52 Märts Päevakirurgia operatsioonivalgustid 48 kuud Avatud hankemenetlus

53
Märts Südame kateteriseerimise ja koronaarinterventsioonide 

teostamistarbed 2

33 kuud Avatud hankemenetlus

54 Aprill Intubatsioonitorud ja trahheostoomia kanüülid 36 kuud Avatud hankemenetlus

55
Aprill Mikrobioloogia ja mükobakterioloogia analüüside teostamise 

vahendid ja proovivõtuvahendid

36 kuud Avatud hankemenetlus

56 Aprill Immunohematoloogia reaktiivid tütarhaiglatele 48 kuud Avatud hankemenetlus
57 Aprill Hemostaatilised materjalid 36 kuud Avatud hankemenetlus
58 Aprill Bürootarbed 36 kuud Avatud hankemenetlus

59
Aprill DataLinq andmebaasi litsentsid 36 kuud Väljakuulutamiseta 

läbirääkimistega 

hankemenetlus
60 Aprill Südamestimulatsiooni seadmed 48 kuud Avatud hankemenetlus
61 Aprill Maagaasi ostmine 36 kuud Avatud hankemenetlus
62 Aprill Kindlustus 12 kuud Avatud hankemenetlus
63 Aprill Identiteediturbelahenduse litsentsid 48 kuud Avatud hankemenetlus
64 Aprill IT seadmed ja pisitarvikud 48 kuud Avatud hankemenetlus
65 Aprill Esitlustehnika 24 kuud Avatud hankemenetlus
66 Aprill Kolimisteenus 48 kuud Avatud hankemenetlus
67 Aprill Haigla mööbel 36 kuud Avatud hankemenetlus
68 Aprill Ühekordse kasutusega riietus 36 kuud Avatud hankemenetlus
69 Aprill Meditsiiniseadmete remondi ja hoolduse teenus 2 48 kuud Avatud hankemenetlus
70 Aprill Immunoblot analüsaatori reagendid 48 kuud Avatud hankemenetlus
71 Aprill Printerite täisteenusrent 48 kuud Avatud hankemenetlus
72 Aprill Meditsiiniseadmete remondi ja hoolduse teenus 3 48 kuud Avatud hankemenetlus
73 Aprill Koagulaatori tarvikud 2 24 kuud Avatud hankemenetlus
74 Mai Kontrastaine automaatsüstla tarvikud 36 kuud Avatud hankemenetlus
75 Mai Üldehituse hooldus- ja remondimaterjalid 24 kuud Avatud hankemenetlus
76 Mai Ventilatsiooniseadmete hooldus- ja remonditööd 36 kuud Avatud hankemenetlus
77 Mai Enteraalsed toitmisravipreparaadid 24 kuud Avatud hankemenetlus
78 Mai Kivipurustussüsteem koos hooldusega 48 kuud Avatud hankemenetlus
79 Mai Hüübimisanalüsaator koos hoolduse ja kaubaga 48 kuud Avatud hankemenetlus
80 Mai Siibripesurid 48 kuud Avatud hankemenetlus

81
Mai Lülisamba metallosteosünteesi vahendid 12 kuud Väljakuulutamiseta 

läbirääkimistega 

hankemenetlus
82 Juuni Südame stabilisaatorid 24 kuud Avatud hankemenetlus
83 Juuni Kontrapulsaator 48 kuud Avatud hankemenetlus
84 Juuni Lauaarvutite rent 48 kuud Avatud hankemenetlus
85 Juuni Ürituste korraldamine 24 kuud Avatud hankemenetlus
86 Juuni Reoveepumplate ja rasvapüüdjate puhastustööd 24 kuud Avatud hankemenetlus
87 Juuni Reaktiivid ja tarvikud uriini analüsaatorile 48 kuud Avatud hankemenetlus
88 Juuni Elisa analüsaator koos hoolduse ja kaubaga 2 48 kuud Avatud hankemenetlus
89 Juuni Kaks tagaluuktõstukiga furgoonsõidukit toidu vedamiseks 36 kuud Avatud hankemenetlus
90 Juuni Oksügenaatorid 36 kuud Avatud hankemenetlus
91 Juuni Patsiendiliinid ja Medrad automaatsüstla tarvikud 2 36 kuud Avatud hankemenetlus

92
Juuni Südame kateteriseerimise ja koronarinterventsioonide 

teostamistarbed 3

36 kuud Väljakuulutamiseta 

läbirääkimistega 

hankemenetlus

93
Juuni Heakorratööd Silmakirurgia keskuses ja Psühhiaatrikliinikus 28 kuud Avatud hankemenetlus
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94
Juuni Hematoloogia analüsaatori

reaktiivid

48 kuud Avatud hankemenetlus

95
Juuni Elektrofüsioloogia ja kateeterablatsioonide teostamistarbed 2 36 kuud Avatud hankemenetlus

96 Juuni Endoskoopia osakonna projekteerimine 10 kuud Avatud hankemenetlus
97 Juuni Trauma ja ortopeedia metallosteosünteesi vahendid 48 kuud Avatud hankemenetlus
98 Juuli Hüdrotseefaluse raviks kasutatavad vahendid 2 36 kuud Avatud hankemenetlus
99 Juuli Intraokulaarsed läätsed 2 36 kuud Avatud hankemenetlus

100 Juuli Reaktiivid ja tarvikud uriini analüsaatorile 2 48 kuud Avatud hankemenetlus
101 August Nõrkvoolupaigaldiste hooldusmaterjalid 24 kuud Avatud hankemenetlus
102 August Toidukaubad 36 kuud Avatud hankemenetlus
103 August SonarQube litsentsid 24 kuud Avatud hankemenetlus
104 August Lumekoristusteenus 24 kuud Avatud hankemenetlus
105 August Operatsioonikeskuse ultraheli aspiraator 48 kuud Avatud hankemenetlus

106
August Laboriuuringud 48 kuud Sotsiaal- ja eriteenuste 

menetlus
107 August Krüoablatsiooninõelad 36 kuud Avatud hankemenetlus
108 August Iselaienev transkateeter aordiklapp 36 kuud Avatud hankemenetlus
109 August Keskmise venivusega monorail kateeter 36 kuud Avatud hankemenetlus
110 August Reoveepumplate ja rasvapüüdjate puhastustööd 2 24 kuud Avatud hankemenetlus
111 September Kusepõiekateetrid ja uriinikotid 36 kuud Avatud hankemenetlus

112
September Leukotsüütide eemaldamise filtersüsteemid ja trombotsüütide 

säilituslahused

36 kuud Avatud hankemenetlus

113 September Testribad kliiniline keemia, hüübimine ja haigustekitajad 36 kuud Avatud hankemenetlus
114 September Kusepõie sfinkterlihase proteesid 36 kuud Avatud hankemenetlus
115 September 99-Mo/99m-Tc radionukliidgeneraator 24 kuud Avatud hankemenetlus
116 September Patoloogia laboritarvikud 36 kuud Avatud hankemenetlus
117 September Haigla mööbel 36 kuud Avatud hankemenetlus
118 September Tervishoiuteenuse osutaja kohustuslik vastutuskindlustus 12 kuud Avatud hankemenetlus
119 September Ühekordse kasutusega skalpellid ja skalpelliterad 48 kuud Avatud hankemenetlus
120 September Lülisamba metallosteosünteesi vahendid 36 kuud Avatud hankemenetlus
121 September Sõidukite hooldus- ja remonditeenus 48 kuud Avatud hankemenetlus
122 September Kõnetuvastuse arvutiprogrammi prototüüp radioloogidele 12 kuud Avatud hankemenetlus
123 September Mükobakterioloogia labori esmakülvide reaktiivid 48 kuud Avatud hankemenetlus
124 September Kliinilise keemia eriuuringute reaktiivid 48 kuud Avatud hankemenetlus
125 September Kiiritusravi kompuutertomograaf 48 kuud Avatud hankemenetlus
126 September PCCT seadmed koos hooldusega 48 kuud Avatud hankemenetlus

127
September Neeruarterite denervatsiooni kateetrid 36 kuud

Väljakuulutamiseta 

läbirääkimistega 

hankemenetlus

128
September Droonitehnoloogia kasutamine meditsiinilogistikas 18 kuud

Väljakuulutamisega 

läbirääkimistega 

hankementlus
129 September Ühekordse kasutusega riietus 2 36 kuud Avatud hankementlus

130

Oktoober Kasvajavastased ravimid, immunosupressandid, oftalmoloogias 

kasutatavad ravimid, hingamisteede obstruktiivsete haiguste 

raviks kasutatavad ravimid, migreenivastased ravimid

24 kuud Avatud hankemenetlus

131

Oktoober Antipsühhootilised ravimid, dermatoloogilised ravimid, 

hingamissüsteemi toimivad ravimid, aneemiavastased ravimid, 

perifeerselt toimivad lihaseid lõõgastavad ravimid

24 kuud Avatud hankemenetlus

132 Oktoober Sidumismaterjalid ja haavaravitooted 36 kuud Avatud hankemenetlus

133
Oktoober Kanüüli-, ravimijäätme- ja tsütostaatiliste jäätmete konteinerid 36 kuud Avatud hankemenetlus

134 Oktoober FISH analüüsi reaktiivid 36 kuud Avatud hankemenetlus

135
Oktoober Raadium(Ra223)dikloriid 24 kuud Väljakuulutamiseta 

läbirääkimistega 

hankemenetlus
136 Oktoober Veeam litsentsid 48 kuud Avatud hankemenetlus
137 Oktoober Ajakirja väljaandmine 36 kuud Avatud hankemenetlus
138 Oktoober Alusklaasi- ja kassetiprinterid koos hoolduse ja kaubaga 48 kuud Avatud hankemenetlus
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139
Oktoober Immunohistokeemia meetodi reaktiivid ja tarvikud BenchMark 

ULTRA seadmele

24 kuud Väljakuulutamiseta 

läbirääkimistega 

hankementlus

140
November Süstlad ja süstlanõelad, veenikanüülid ning infusioonravi tarvikud 36 kuud Avatud hankemenetlus

141 November Inventar 36 kuud Avatud hankemenetlus

142
November Seedekulglat ja ainevahetust mõjutavad ravimid, 

müorelaksandid, anesteetikumid, psühholeptikumid

24 kuud Avatud hankemenetlus

143 November Luteetsium(Lu-177) oksodotreotiid [177-Lu LUTATHERA 24 kuud Avatud hankemenetlus
144 November Tarkvara Liisa hooldustööd 36 kuud Avatud hankemenetlus
145 November Intraokulaarsed läätsed 3 36 kuud Avatud hankemenetlus
146 November Defibrillaatorid 48 kuud Avatud hankemenetlus
147 November Ühekordse kasutusega operatsioonipesu 2 36 kuud Avatud hankemenetlus
148 November Radiofarmatseutikumide automaatsüstal koos tarvikutega 48 kuud Avatud hankemenetlus
149 Detsember Uitnärvi stimuleerimiseks implanteeritavad seadmed 24 kuud Avatud hankemenetlus
150 Detsember Operatsiooniriietus 36 kuud Avatud hankemenetlus
151 Detsember Valuravipumpade ravimi kassetid ja infusiooniliinid 36 kuud Avatud hankemenetlus
152 Detsember Kirurgiline laser 48 kuud Avatud hankemenetlus

1 Märts Fluorestsentsmikroskoop 48 kuud Avatud hankemenetlus
2 Märts Elisa analüsaator koos hoolduse ja kaubaga 48 kuud Avatud hankemenetlus
3 Märts Microsoft litsentsid 36 kuud Avatud hankemenetlus
4 Märts Laboritarvikud 36 kuud Avatud hankemenetlus
5 Aprill Oftalmoloogiline silmapõhjakaamera koos hooldusega 48 kuud Avatud hankemenetlus
6 Aprill Oftalmoloogia töökoha seadmed koos hooldusega 48 kuud Avatud hankemenetlus
7 Aprill EKG seadmed koos hoolduse ja kaubaga 48 kuud Avatud hankemenetlus
8 Juuni EKG telemeetria seadmed koos hooldusega 48 kuud Avatud hankemenetlus
9 Juuni Ringeaparaat 48 kuud Avatud hankemenetlus

10 August Neuronavigatsiooni süsteem 3 kuud Avatud hankemenetlus
11 September Uneuuringute seadmed koos hoolduse ja kaubaga 48 kuud Avatud hankemenetlus

2026 hankeplaani üle kantud 2025 hankeplaani hanked
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